

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136



Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ № 136

Л.Г. Шершнева

Пр. № 213-о от 03.09.2015 г.

План – график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации ФГОС с ОВЗ

в МБОУ СОШ № 136

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение единства образовательного пространства образовательного учреждения относительно получения общего образования обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ОВЗ независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

№ п/п	мероприятие	Сроки реализации	ответственные
1	2	3	4
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Подготовка приказа «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 136»	конец августа – начало сентября 2015 г.	Директор ОО
1.2	Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	по мере опубликования	Директор ОО, зам. директора по УВР
1.3	Разработка локальных актов ОО с учетом требований ФГОС ОВЗ: положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ; карта готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ с целью сбора, систематизации и обобщения материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ; учебный план; календарный учебный график; положение об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.); положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе; положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; положение о ведении классного журнала обучения с ОВЗ; положение о системе внутреннего мониторинга адаптированной образовательной программы	До 1.06.2016	Директор ОО, зам. директора по УВР, рабочая группа
1.4	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Февраль 2016 г.	Зав. Библиотекой, зам. директора по УВР
1.5	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	До 01.03.2016	директор ОО, зам. по УВР, зам по АХЧ
1.6	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ: приведение должностных инструкций учителей, заместителя директора по УВР, курирующего	До 01.04.2016 г.	Директор ОО, зам по УВР, рабочая группа

	реализацию ФГОС ОВЗ начального общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками, договор ОУ с родителями и др.		
1.7	Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении начального общего образования ОО	До 01.09.2016	Директор ОО
1.8	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	Январь-май 2016 г.	Директор ОО, зам по УВР, рабочая группа
1.9	Проведение педсоветов, совещаний заседаний школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	2015-2018гг	Директор ОО, зам по УВР
2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Определение объем расходов, необходимых для реализации адаптированной основной образовательной программы	Март 2016 г.	Директор ОО
2.2	Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Март – май 2016 г.	Директор ОО
2.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2016 г.	Директор ОО
2.4	Определение объема финансирования ОО на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Апрель май 2016 г.	директор ОО, зам. по УВР, зам по АХЧ
3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Создание рабочей группы	Август - Сентябрь 2015 г.	Директор ОО
3.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	Август – сентябрь 2015 г.	Директор ОО, зам по УВР, рабочая группа
3.3	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания школьных методических объединений, консультаций и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ.	2015-2015 гг.	Директор ОО, зам по УВР, рабочая группа
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Создание (и корректировка) плана-графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 г.	Зам по УВР

4.2	Организация участия руководящих и педагогических работников в конференциях, семинарах районного, городского, областного уровней, обучающихся по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2016-2017 гг	Зам. по УВР
4.3	Организация и проведение методических семинаров, педагогических советов на уровне ОУ	2015-2017 гг	Директор ОУ, зам. по УВР
4.4	Разработка (корректировка) планов методической работы ОУ по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	2015-2016 гг.	Зам. по УВР, руководители ШМО
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в сети Интернет (на сайте ОО), на информационных стендах	В течение года	Директор ОО, системный администратор
5.2	Информирование педагогической и родительской общественности по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ	регулярно	Директор ОО, зам по УВР
5.3	Организация публичной отчетности, самообследования ОУ о результатах введения ФГОС ОВЗ	До 01.09 текущего года	Зам по УВР
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 г.	Зам по АХЧ, зам по УВР, руководители ШМО
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательного учреждения требованиям ФГОС НОО ОВЗ	Апрель – июнь 2016	Директор ОО, зам по АХЧ
6.3	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и образовательными ресурсами	Июнь-август 2016	Директор ОО, зав. библиотекой
6.4	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам	регулярно	Директор ОО, зам директора по УВР
6.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	регулярно	Директор ОО, зам директора по УВР